

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM 2011

Posição: 31/12/2011

PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA ¹	DIRETRIZ CONSEMAC ² (Ano / Item)	ANDAMENTO				
						Situação Processual	Previsão INICIAL de Aplicação de Recursos em 2011	Previsão ATUALIZADA de Aplicação de Recursos em 2011	Início	Conclusão
Ciclovias Integradoras da Zona Oeste - AP5	SMAC	141ª Reunião 03/08/10	19.429.371,07	1, 2 e 3	2011/ 2.1	Concluído	10.816.143,44	10.816.143,44	09/10/2010	17/09/2011
Ciclovias - Faixas Compartilhadas e Ciclofaixas na AP 2.1 - Zona Sul - Aditivo	SMAC	141ª Reunião 03/08/11 148ª Reunião 05/07/11	1.048.240,10	2 e 3	2011/ 2.1	Em execução	819.230,31	788.385,66	08/11/2010	19/01/2012
Ciclovias - Faixas Compartilhadas e Ciclofaixas na Região da Tijuca e Grajaú - AP2.2	SMAC	141ª Reunião 03/08/10	1.281.244,81	1, 2 e 3	2011/ 2.1	Suspensão	1.024.469,67	880.874,97	08/11/2010	
Ciclovias - Faixas Compartilhadas e Ciclofaixas na região de Vila Valqueire e Curicica - AP 4.2 - Aditivo	SMAC	141ª Reunião 03/08/11 148ª Reunião 05/07/11	1.815.486,61	2 e 3	2011/ 2.1	Em execução (Aceite)	927.434,45	1.244.587,78	01/01/2011	19/11/2011
Programa da Patrulha Ambiental	SMAC	134ª Reunião 06/10/09	4.001.209,44	2	2011/ 3.2	Em execução	1.474.070,40	1.474.070,40	08/09/2010	07/09/2012
Programa de Apoio ao Licenciamento e Fiscalização Ambiental - Análises Laboratoriais	SMAC	2ª Extrª Reunião 25/06/09	406.158,00	2	2011/ 3.2	Concluído	39.298,31	39.297,67	01/01/2009	24/01/2011
Limpeza dos sistemas de esgotamento sanitário dos Parques Naturais Municipais	SMAC	136ª Reunião 02/03/10	50.391,00	1	2011/ 1.5	Concluído	41.992,50	41.992,50	06/12/2010	03/06/2011
Programa de Monitoramento da Qualidade das Areias das Praias do Município do Rio de Janeiro	SMAC	136ª Reunião 02/03/10	1.405.002,40	2	2011/ 3.1.2	Em execução	485.339,70	485.339,70	09/11/2011	07/11/2012
Serviços de Mapeamento do uso das terras e da cobertura vegetal do Município para o ano de 2009	SMAC	134ª Reunião 06/10/09	593.000,00	2	2011/3.1	Concluído	191.327,53	191.327,53	11/08/2010	08/11/2011
Programa de Reflorestamento - Locação de veículos para atender a Coordenadoria de Recuperação Ambiental - lote 1 e 2	SMAC	2ª Extrª Reunião 25/06/09	1.747.454,68	1 e 2	2011/ 4.1	Concluído	247.000,00	214.317,97	01/01/2009	18/05/2011
Monitoramento para as Áreas de Reflorestamento	SMAC	2ª Reunião Ext 25/06/09 147ª Reunião 03/05/11	928.998,12	1	2011/ 4.1	Concluído	287.608,27	459.705,01	24/05/2010	24/08/2011
Elaboração e Monitoramento de Projetos de Reflorestamento do Plano Estratégico - Rio Capital Verde	SMAC	136ª Reunião 02/03/10	3.483.677,83	1 e 2	2011/ 5	Em execução	1.259.460,36	1.071.951,88	14/02/2011	13/02/2013
Projeto Rio Capital Verde - serviços de apoio	SMAC	140ª Reunião 06/07/10	5.318.400,00	1 e 3	2011/ 5	Em execução	2.437.600,00	741.515,70	03/06/2011	01/06/2013
Construção do Viveiro Florestal da Colônia Juliano Moreira - Usina Verde	SMAC	136ª Reunião 02/03/10	1.797.961,37	1	2011/ 4.1	Suspensão	1.473.035,57	279.962,12	03/11/2010	
Elaboração da atualização do inventário das Emissões de Gases de Efeito Estufa na Cidade do Rio de Janeiro	SMAC	136ª Reunião 02/03/10	400.500,00	2	2011/ 3.1.2	Concluído	44.500,00	44.500,00	31/03/2010	26/03/2011
Avaliação da Qualidade da Água da Lagoa Rodrigo de Freitas e dos Rios e Canais a ela ligados (24 meses)	SMAC	141ª Reunião 03/08/10	3.981.583,60	2	2011/ 3	Em execução	1.290.033,00	288.860,04	08/12/2011	06/12/2013
Recuperação Ambiental e Paisagística da Praça Senador Salgado Filho	FPJ	134ª Reunião 06/10/09	159.728,06	1	NÃO ENQUADRADO	Encerrado	47.075,02	0,00	02/08/2010	30/10/2010

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM 2011


Posição: 31/12/2011

PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA ¹	DIRETRIZ CONSEMAC ² (Ano / Item)	ANDAMENTO				
						Situação Processual	Previsão INICIAL de Aplicação de Recursos em 2011	Previsão ATUALIZADA de Aplicação de Recursos em 2011	Início	Conclusão
Recuperação Ambiental e Paisagística dos jardins do Teatro Armando Gonzaga	FPJ	134ª Reunião 06/10/09	79.673,44	1	NÃO ENQUADRADO	Encerrado	28.477,15	0,00	02/08/2010	
Projeto para Pesquisa, Capacitação e Apoio Técnico/Científico ao Licenciamento e Fiscalização Ambiental da SMAC	SMAC	144ª Reunião 11/01/11	779.783,32	2	2011/ 3.2	Em execução	639.176,33	296.203,66	16/08/2011	15/08/2012
Rio Capital Verde - Reflorestamento da Serra de Bangu	SMAC	146ª Reunião 01/03/11	1.623.000,00	1	2011/ 4.1	Em execução	1.623.000,00	1.193.003,65	05/05/2011	28/02/2012
Rio Capital Verde - Reflorestamento da Serra de Barata	SMAC	146ª Reunião 01/03/11	1.660.000,00	1	2011/ 4.1	Em execução	1.660.000,00	1.029.588,47	24/05/2011	18/03/2012
Rio Capital Verde - Reflorestamento da Serra do Lameirão	SMAC	146ª Reunião 01/03/11	1.629.000,00	1	2011/ 4.1	Em execução	1.629.000,00	963.519,24	24/05/2011	18/03/2012
Rio Capital Verde - Reflorestamento da Serra do Engenho Velho	SMAC	146ª Reunião 01/03/11	1.764.440,66	1	2011/ 4.1	Em execução	1.529.000,00	543.463,54	20/05/2011	24/03/2012
Recuperação Ambiental da Macrobacia de Jacarepaguá (Reflorestamento)	SMAC	146ª Reunião 01/03/11	9.519.885,70	1	2011/ 4.1	Em execução	5.174.981,92	4.438.783,74	06/04/2011	03/10/2012
Rio Capital Verde - Apoio à Manutenção do Reflorestamento (24 meses)	SMAC	1ª Extrª Reunião 31/05/11	3.205.470,72	1	2011/ 4.1	Em análise (PG/PADM)	667.806,40	0,00		
Obras de contenção e drenagem de taludes no Parque Natural Municipal da Cidade – Gávea	SMAC	147ª Reunião 03/05/11	503.461,12	2	2011/ 1.5	Em execução	503.461,12	279.116,01	13/10/2011	09/04/2012
Obras de Recuperação e Recomposição do Sistema de Drenagem da encosta localizada a montante da Rua Visconde de Santa Isabel em área do Parque Estadual do Grajaú	SMAC	149ª Reunião 02/08/11	1.167.088,16	2	2011/ 1.5	*Aguardando orçamento em 2012	641.898,46	0,00		
Obras de Recuperação e recomposição do sistema de drenagem de encostas e muros de contenção nos Parques Naturais Municipais da Catacumba; do Penhasco dois Irmãos; Darke de Mattos e Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca	SMAC	149ª Reunião 02/08/11	3.582.284,31	2	2011/ 1.5	*Aguardando orçamento em 2012	2.058.856,00	0,00		
Requalificação Ambiental e Reurbanização da estrada Santa eugência para implantação de ciclovia alimentadora de transportes d massa - sistema ferroviário e BRT	SMAC	150ª Reunião 01/11/11	7.422.301,70	1 e 3	2012/5.2	Em Licitação	60.000,00	0,00		
Requalificação ambiental e Reurbanização da Avenida Padre Guilherme decaminada para implantação de ciclovia alimentadora de transportes de massa - sistema gerroviário e BRS	SMAC	150ª Reunião 01/11/11	4.783.195,48	1 e 3	2012/5.2	Em Licitação	100.000,00	0,00		
Projeto de Desenvolvimento e Implantação de sistema Informatizado para Gestão e Monitoramento de Recuperação Ambiental (Apresentação original na 145ª Reunião)	SMAC	150ª Reunião 01/11/11	301.855,07	1	2011/ 4.1	*Aguardando orçamento em 2012	90.556,52	0,00		

Posição: 31/12/2011

PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA ¹	DIRETRIZ CONSEMAM ² (Ano / Item)	ANDAMENTO					
						Situação Processual	Previsão INICIAL de Aplicação de Recursos em 2011	Previsão ATUALIZADA de Aplicação de Recursos em 2011	Início	Conclusão	
Campanha Limpando o Ar (Fumaça Preta)	SMAC	150ª Reunião 01/11/11	1.198.766,40	2	2011/ 3.4	Aguardando aprovação do prefeito	15.983,56	0,00			
TOTAL							27.806.510,68				

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM 2011 (Inicial)	R\$	15.745.831,00
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS	R\$	23.185.663,61
TOTAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM 2011	R\$	38.931.494,61
APLICAÇÃO DE RECURSOS	R\$	27.806.510,68
SALDO ORÇAMENTÁRIO	R\$	11.124.983,93



LEGENDAS

¹ENQUADRAMENTO FCA

- 1 - Recuperação e Restauração ambiental
- 2 - Prevenção de Danos ao Meio Ambiente
- 3 - Educação Ambiental

²DIRETRIZES CONSEMAM

- 2011/ 1.1 - Desenvolver e implantar o Sistema Municipal de Unidades de Conservação, buscando a adequação das unidades existentes e sua gestão sustentável.
- 2011/ 1.2 - Elaboração dos planos de manejo e a formação e qualificação dos conselhos de gestão
- 2011/ 1.3 - Implantar Corredores Verdes e o Mosaico de Unidades de Conservação da Orla e Macios Litorâneos.
- 2011/ 1.4 - Conservação e recuperação de recursos naturais.
- 2011/ 1.5 - Construção, manutenção e melhorias da infra-estrutura.
- 2011/ 1.6 - Estruturação das Unidades de Conservação para uso público.
- 2011/ 2.1 - Desenvolver Projetos Ambientais de Integração Social, Cidadania e Meio Ambiente.
- 2011/ 2.2 - Reestruturar a Política de Educação Ambiental, viabilizando ações educativas em complementação a execução de projetos e intervenções da Prefeitura.
- 2011/ 2.3 - Conscientizar as populações das bacias dos corpos hídricos degradados quanto à necessidade de manutenção das condições de drenagem dos mesmos, implantando programas de educação ambiental, vinculados à coleta seletiva e reciclagem do lixo nestes locais.
- 2011/ 2.4 - Promover ações de educação ambiental objetivamente direcionadas a conscientizar a população para a necessidade de evitar a ocupação irregular de áreas protegidas ou de interesse ambiental.
- 2011/ 2.5 - Retomada das ações da Agenda 21 no Município do Rio de Janeiro
- 2011/ 3.1 - Diagnóstico Ambiental Preliminar da Cidade com ênfase nas seguintes diretrizes prioritárias:
 - 2011/ 3.1.1 - Elaborar um mapa de conflitos e vulnerabilidades ambientais para a cidade, identificando os pontos críticos e as possíveis soluções executivas a serem apresentadas e discutidas no âmbito do CONSEMAM.
 - 2011/ 3.1.2 - Desenvolver indicadores de qualidade ambiental para a tomada de decisão e divulgação junto à população.
- 2011/ 3.2 - Consolidar e aumentar a eficácia e eficiência do Sistema Municipal de Controle e Licenciamento Ambiental, através da informatização dos procedimentos e da ampliação das ações de monitoramento e fiscalização ambientais.
- 2011/ 3.3 - Investimentos em ações de contenção da expansão urbana horizontal desordenada ou irregular em áreas protegidas ou passíveis de proteção, incluindo a possibilidade de monitoramento por georreferenciamento.
- 2011/ 3.4 - Determinar o balanço de emissões de gases de efeito estufa na cidade do Rio de Janeiro.
- 2011/ 4.1 - Ampliar as ações de revegetação de áreas degradadas da Cidade, incluindo as faixas marginais e de nascentes de rios, mangues e restingas, priorizando a utilização de mão de obra de comunidades carentes (Mutirão Reflorestamento e Guardiões das Matas)