

Posição: 31/12/2010

PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA	DIRETRIZ CONSEMAC (Ano / Item)	ANDAMENTO			
						Situação Processual	Previsão de Aplicação de Recursos em 2010	Início	Conclusão
Conservação da Sinalização vertical e horizontal das Ciclovias da Cidade do Rio de Janeiro	SMAC	136ª Reunião 02/03/10	341,366.80	Recuperação e Restauração ambiental, Prevenção de Danos ao Meio Ambiente e Educação Ambiental	2010/ 2.1	CANCELADO	Serviço será realizado pela SECONSERVA		
Projeto Praça do Bairro - 15 minutos verde	FPJ	138ª Reunião 04/05/10	5,088,002.44	Recuperação e Restauração ambiental	2010/ 1.3	Pendente de autorização do Prefeito	Obs.: O projeto foi aprovado pela Comissão Gestora condicionando seu prosseguimento a aprovação do Prefeito - vide ata		
Cicloviarias Integradoras da Zona Oeste - AP5	SMAC	141ª Reunião 03/08/10	19,429,371.07	Recuperação e Restauração ambiental, Prevenção de Danos ao Meio Ambiente e Educação Ambiental	2010/ 2.1	Em execução	5,794,363.05	10/9/2010	6/5/2011
Cicloviarias - Faixas Compartilhadas e Ciclofaixas na AP 2.1 - Zona Sul	SMAC	141ª Reunião 03/08/10	839,468.58	Recuperação e Restauração ambiental, Prevenção de Danos ao Meio Ambiente e Educação Ambiental	2010/ 2.1	Em execução	20,236.27	11/8/2010	3/9/2011
Cicloviarias - Faixas Compartilhadas e Ciclofaixas na Região da Tijuca e Grajaú - AP2.2	SMAC	141ª Reunião 03/08/10	1,281,244.81	Recuperação e Restauração ambiental, Prevenção de Danos ao Meio Ambiente e Educação Ambiental	2010/ 2.1	Em execução	256,775.14	11/8/2010	3/9/2011
Programa da Patrulha Ambiental	SMAC	134ª Reunião 06/10/09	4,001,209.44	Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	NÃO ENQUADRADO	Em execução	674,769.60	9/8/2010	9/7/2012
Programa de Apoio ao Licenciamento e Fiscalização Ambiental - Análises Laboratoriais	SMAC	2ª Extrª Reunião 25/06/09	406,158.00	Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	NÃO ENQUADRADO	Em execução	432,273.73	1/1/2009	1/24/2011
Limpeza dos sistemas de esgotamento sanitário dos Parques Naturais Municipais	SMAC	136ª Reunião 02/03/10	50,391.00	Recuperação e Restauração ambiental	2010/ 1.5	Em execução	8,398.50	12/6/2010	6/3/2011
**Serviços de Conservação e Limpeza de Áreas Verdes e de Uso Público do Parque Natural Da Catacumba	SMAC	3ª Extrª Reunião 11/08/09	138,280.68	Recuperação e Restauração ambiental	2009/ 1.e	Concluído	0.00	9/1/2008	2/11/2010
**Serviços de conservação e limpeza das áreas verdes e de uso público do Parque Natural Municipal Bosque da Barra	SMAC	1ª Extrª Reunião 29/05/09	120,000.00	Recuperação e Restauração ambiental	2009/ 1.e	Concluído	0.00	6/2/2008	2/11/2010
**Serviços de Conservação e Limpeza de Áreas Verdes e de Uso Público do Parque Natural Da Freguesia	SMAC	3ª Extrª Reunião 11/08/09	141,722.28	Recuperação e Restauração ambiental	2009/ 1.e	Concluído	0.40	9/3/2008	2/11/2010
**Serviços de conservação e limpeza das áreas verdes e de uso público do Parque Natural Municipal Mendanha	SMAC	1ª Extrª Reunião 29/05/09	113,700.00	Recuperação e Restauração ambiental	2009/ 1.e	Em execução	11,366.54	6/2/2008	1/18/2011
Programa de Monitoramento da Qualidade das Áreas das Praias do Município do Rio de Janeiro	SMAC	136ª Reunião 02/03/10	1,405,002.40	Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	2010/ 3.1.2	Em execução	125,415.11	11/16/2010	11/14/2012

Posição: 31/12/2010

PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA	DIRETRIZ CONSEMAC (Ano / Item)	ANDAMENTO			
						Situação Processual	Previsão de Aplicação de Recursos em 2010	Início	Conclusão
Serviços de Mapeamento do uso das terras e da cobertura vegetal do Município para o ano de 2009	SMAC	134ª Reunião 06/10/09	593,000.00	Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	2009/ 4	Em execução	200,030.76	8/11/2010	6/7/2011
Programa de Reflorestamento - Locação de veículos para atender a Coordenadoria de Recuperação Ambiental - lote 1 e 2	SMAC	2ª Extrª Reunião 25/06/09	1,747,454.68	Recuperação e Restauração ambiental e Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	2009/ 5	Em execução	766,918.00	1/1/2009	12/20/2010
Monitoramento para as áreas de Reflorestamento	SMAC	2ª Extrª Reunião 25/06/09	756,884.16	Recuperação e Restauração ambiental e Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	2009/ 4	Em execução	417,000.00	5/24/2010	5/23/2011
Elaboração e Monitoramento de Projetos de Reflorestamento do Plano Estratégico - Rio Capital Verde	SMAC	136ª Reunião 02/03/10	3,483,677.83	Recuperação e Restauração ambiental e Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	2010/ 5	Assinando Contrato (previsão de início Fev/2011)	0.00		
Projeto Rio Capital Verde - Locação de Veículos	SMAC	140ª Reunião 06/07/10	318,400.00	Recuperação e Restauração ambiental e Educação Ambiental	2010/ 5	Em Licitação	0.00		
Serviços de Implantação de Reflorestamento Nossa Senhora da Aparecida	SMAC	139ª Reunião 01/06/10	1,379,906.13	Recuperação e Restauração ambiental e Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	2010/ 5	Licitação frustrada	0.00		
Serviços de Implantação de Reflorestamento na Serra de Bangu	SMAC	139ª Reunião 01/06/10	1,379,906.13	Recuperação e Restauração ambiental e Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	2010/ 5	Licitação frustrada	0.00		
Serviços de Implantação de Reflorestamento Serra do Barata	SMAC	139ª Reunião 01/06/10	1,379,906.13	Recuperação e Restauração ambiental e Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	2010/ 5	Licitação frustrada	0.00		
Serviços de Implantação de Reflorestamento na Serra do Engenho Velho	SMAC	139ª Reunião 01/06/10	1,399,510.38	Recuperação e Restauração ambiental e Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	2010/ 5	Rescindindo Contrato	1,424.70	11/24/2010	9/19/2011
Construção do Viveiro Florestal da Colônia Juliano Moreira - Usina Verde	SMAC	136ª Reunião 02/03/10	1,797,961.37	Recuperação e Restauração ambiental	2010/ 4.1	Em execução	100,180.63	11/3/2010	4/2/2011
Obras de Restauração e adaptação de próprio municipal para instalação da sede da Patrulha Ambiental	SMAC	136ª Reunião 02/03/10	193,366.51	Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	2010/ 3.3	Suspensão	0.00		
Elaboração da atualização do inventário das Emissões de Gases de Efeito Estufa na Cidade do Rio de Janeiro	SMAC	136ª Reunião 02/03/10	400,500.00	Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	2010/ 3.1.2	Em execução	356,000.00	3/31/2010	1/27/2011
Recuperação Ambiental e Paisagística da Praça Senador Salgado Filho	FPJ	134ª Reunião 06/10/09	159,728.06	Recuperação e Restauração ambiental	NÃO ENQUADRADO	Em execução	101,426.37	8/2/2010	10/30/2010

PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA	DIRETRIZ CONSEMAC (Ano / Item)	ANDAMENTO				
						Situação Processual	Previsão de Aplicação de Recursos em 2010	Início	Conclusão	
Recuperação Ambiental e Paisagística dos jardins do Teatro Armando Gonzaga	FPJ	134ª Reunião 06/10/09	79,673.44	Recuperação e Restauração ambiental	NÃO ENQUADRADO	Em execução	51,196.29	8/2/2010	9/30/2010	
Manutenção da Infraestrutura das Unidades de Conservação	SMAC	137ª Reunião 13/04/10	791,121.81	Recuperação e Restauração ambiental	2010/ 1.5	Atualizando projeto	0.00			
Projeto Ar do Rio - Fase II	SMAC	138ª Reunião 04/05/10	400,000.00	Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	2010/ 3.1.2	Em execução	400,000.00	12/21/2010	3/15/2012	
Avaliação da Qualidade da Água da Lagoa Rodrigo de Freitas e dos Rios e Canais a ela ligados (24 meses)	SMAC	141ª Reunião 03/08/10	3,981,583.60	Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	2010/ 3	Em análise	0.00			
Projeto de Educação Ambiental para o Centro de Referência em Educação Ambiental de Marapendí extensivo a Prainha e Grumari	SMAC	135ª Reunião 01/12/09	532,361.03	Educação Ambiental	2009/ 3	Atualizando projeto	0.00			
Programa de Coleta Seletiva no Município do Rio de Janeiro	SMAC	142ª Reunião 14/09/10	854,000.00	Prevenção de Danos ao Meio Ambiente	NÃO ENQUADRADO	Em execução	708,820.00	12/1/2010	12/31/2010	
<b>TOTAL</b>								<b>10,426,595.09</b>		

<b>RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM 2010 (Inicial)</b>	<b>R\$</b>	<b>9,039,844.00</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>9,884,370.00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM 2010</b>	<b>R\$</b>	<b>18,924,214.00</b>
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>10,426,595.09</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>8,497,618.91</b>

OBS.: \* Processo aguardando realocação de recursos no Programa de Trabalho e/ou Natureza de Despesa adequados ao projeto em questão

\*\* Os serviços de conservação e limpeza dos parques municipais estão passando, de forma gradual, para execução da COMLURB, permanecendo em andamento apenas os contratos que já estavam assinados.

