

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM 2012

Posição: 31/12/2012

PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA <sup>1</sup>	DIRETRIZ CONSEMAC <sup>2</sup> (Ano / Item)	ANDAMENTO				
						Situação Processual	Valores comprometido com aplicação de recursos em 2012	Valores executados com aplicação de recursos em 2012	Início	Conclusão
Ciclovias - Faixas Compartilhadas e Ciclofaixas na AP 2.1 - Zona Sul - Aditivo	SMAC	141ª Reunião 03/08/10 148ª Reunião 05/07/11	1.048.240,10	2 e 3	2010/2.1	Concluído	239.616,17	239.616,17	08/11/2010	03/06/2012
Ciclovias - Faixas Compartilhadas e Ciclofaixas na Região da Tijuca e Grajaú - AP2.2	SMAC	141ª Reunião 03/08/10	1.281.244,81	1, 2 e 3	2010/2.1		143.594,70	143.594,66	08/11/2010	03/03/2012
Programa da Patrulha Ambiental	SMAC	134ª Reunião 06/10/09	4.001.209,44	2	2009/4	Rescisão Unilateral	1.235.160,10	1.235.160,10	08/09/2010	07/09/2012
Programa de Monitoramento da Qualidade das Areias das Praias do Município do Rio de Janeiro	SMAC	136ª Reunião 02/03/10 155ª Reunião 27/09/2012	1.405.002,40	2	2010/3.1.2 2012/ 3.1.2	Em execução	481.775,06	495.727,91	09/11/2011	07/11/2014
Elaboração e Monitoramento de Projetos de Reflorestamento do Plano Estratégico - Rio Capital Verde	SMAC	136ª Reunião 02/03/10	3.483.677,83	1 e 2	2010/4	Em execução	1.480.220,11	1.586.535,55	14/02/2011	13/02/2013
Projeto Rio Capital Verde - serviços de apoio	SMAC	140ª Reunião 06/07/10	5.318.400,00	1 e 3	2010/4	Em execução	1.561.032,00	1.394.188,00	03/06/2011	01/06/2013
Construção do Viveiro Florestal da Colônia Juliano Moreira - Usina Verde	SMAC	136ª Reunião 02/03/10	1.797.961,37	1	2010/4.1	Rescisão Unilateral	1.517.999,25		03/11/2010	-
Avaliação da Qualidade da Água da Lagoa Rodrigo de Freitas e dos Rios e Canais a ela ligados (24 meses)	SMAC	141ª Reunião 03/08/10	3.981.583,60	2	2012/ 3.1.2	Em execução	1.561.056,94	1.506.952,49	08/12/2011	06/12/2013

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM 2012

Posição: 31/12/2012

PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA <sup>1</sup>	DIRETRIZ CONSEMAC <sup>2</sup> (Ano / Item)	ANDAMENTO				
						Situação Processual	Valores comprometido com aplicação de recursos em 2012	Valores executados com aplicação de recursos em 2012	Início	Conclusão
Programa de Apoio ao Licenciamento e Fiscalização Ambiental da SMAC	SMAC	144ª Reunião 11/01/11 152ª Reunião 22/03/12	1.558.966,64	2	2011/3.2 2012/3.2	Em execução	483.279,66	779.483,33	16/08/2011	14/08/2013
Rio Capital Verde - Reflorestamento da Serra de Bangu	SMAC	146ª Reunião 01/03/11 151ª Reunião 15/02/12	2.028.031,80	1	2011/4.1 2012/ 4.1	Em execução	429.996,35	721.347,19	05/05/2011	25/01/2013
Rio Capital Verde - Reflorestamento da Serra de Barata	SMAC	146ª Reunião 01/03/11 151ª Reunião 15/02/12	2.070.342,20	1	2011/4.1 2012/ 4.1	Em execução	630.411,53	961.678,70	24/05/2011	18/01/2013
Rio Capital Verde - Reflorestamento da Serra do Lameirão	SMAC	146ª Reunião 01/03/11 151ª Reunião 15/02/12	2.034.679,87	1	2011/4.1 2012/ 4.1	Em execução	665.480,76	996.379,79	24/05/2011	18/01/2013
Rio Capital Verde - Reflorestamento da Serra do Engenho Velho	SMAC	146ª Reunião 01/03/11	1.764.440,66	1	2011/4.1	Concluído	985.536,46	985.536,45	20/05/2011	14/10/2012
Recuperação Ambiental da Macrobacia de Jacarepaguá (Reflorestamento)	SMAC	146ª Reunião 01/03/11	9.519.885,70	1	2011/4.1	Em execução	5.081.071,96	3.627.543,23	06/04/2011	12/09/2013
Obras de Contenção e drenagem de taludes no Parque Natural Municipal da Cidade – Gávea	SMAC	147ª Reunião 03/05/11	503.461,12	2	2011/1.5	Concluído	223.841,65	223.841,65	13/10/2011	09/04/2012
Obras de Recuperação e Recomposição do Sistema de Drenagem da encosta localizada a montante da Rua Visconde de Santa Isabel em área do Parque Estadual do Grajaú	SMAC	149ª Reunião 02/08/11	1.167.088,16	2	2011/1.5	*Aguardando realocação de recursos	1.167.088,16			-

FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM 2012


Posição: 31/12/2012

PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA <sup>1</sup>	DIRETRIZ CONSEMAC <sup>2</sup> (Ano / Item)	ANDAMENTO					
						Situação Processual	Valores comprometido com aplicação de recursos em 2012	Valores executados com aplicação de recursos em 2012	Início	Conclusão	
Obras de Recuperação e recomposição do sistema de drenagem de encostas e muros de contenção nos Parques Naturais Municipais da Catacumba; do Penhasco dois Irmãos; Darke de Mattos e Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca	SMAC	149ª Reunião 02/08/11	3.582.284,31	2	2011/1.5	*Aguardando realocação de recursos	3.582.284,31			-	
Requalificação Ambiental e Reurbanização da estrada Santa eugência para implantação de ciclovia alimentadora de transportes d massa - sistema ferroviário e BRT	SMAC	150ª Reunião 01/11/11	7.422.301,70	1 e 3	2011/2.1	Em execução	7.422.301,70		10/09/2012	08/03/2013	
Requalificação ambiental e Reurbanização da Avenida Padre Guilherme decaminada para implantação de ciclovia alimentadora de transportes de massa - sistema gerroviário e BRS	SMAC	150ª Reunião 01/11/11	4.783.195,48	1 e 3	2011/2.1	Em execução	4.783.195,48		10/09/2012	08/03/2013	
Projeto de Desenvolvimento e Implantação de sistema Informatizado para Gestão e Monitoramento de Recuperação Ambiental (Apresentação original na 145ª Reunião)	SMAC	150ª Reunião 01/11/11	301.855,07	1	2011/4.1	Em execução	301.855,07	124.380,32	02/01/2012	30/04/2013	
Programa de Patrulha Ambiental	SMAC	152ª Reunião 22/03/2012	5.532.911,44	2	2012/3.2	Em execução	674.769,94	870.758,10	21/09/2012	20/09/2014	
Obras para Implantação de Anel cicloviário na Ilha do Governador, XXRA, AP 3.2	SMAC	153ª Reunião 26/04/12	1.185.390,99	1 e 3	2012/5.1	Em execução	1.185.390,99	528.878,38	19/07/2012	22/06/2013	
Obras para Implantação de Ciclofaixa nas Ruas Tonelero e Poupeu Loureiro com execução e Recuperação de rotas cicláveis - Zona 30 Km, e da ciclofaixa da Rua Xavier da Silveira, V RA, AP 2.1	SMAC	154ª Reunião 04/07/12	1.014.051,84	1 e 3	2012/5.1	Aguardando Adjudicação	1.014.051,84				
<b>TOTAL</b>								<b>16.421.602,02</b>			

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM 2012 (Inicial)	R\$	8.899.003,00
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS	R\$	24.169.890,92
<b>TOTAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM 2012</b>	<b>R\$</b>	<b>33.068.893,92</b>
APLICAÇÃO DE RECURSOS	R\$	16.421.602,02
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>16.647.291,90</b>

3/4

OBS.: \* Processo aguardando realocação de recursos no Programa de Trabalho e/ou Natureza de Despesa adequados ao projeto em questão



**FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM 2012**

Posição: 31/12/2012

PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA <sup>1</sup>	DIRETRIZ CONSEMAC <sup>2</sup> (Ano / Item)	ANDAMENTO				
						Situação Processual	Valores comprometido com aplicação de recursos em 2012	Valores executados com aplicação de recursos em 2012	Início	Conclusão

■ Enquadrado

**LEGENDAS**

**<sup>1</sup>ENQUADRAMENTO FCA**

- 1 - Recuperação e Restauração ambiental
- 2 - Prevenção de Danos ao Meio Ambiente
- 3 - Educação Ambiental

**<sup>2</sup>DIRETRIZES CONSEMAC**

- 2012/ 1.1 - Desenvolver e implantar o Sistema Municipal de Unidades de Conservação, buscando a adequação das unidades existentes e sua gestão sustentável
- 2012/ 1.2 - Elaboração dos planos de manejo e a formação e qualificação dos conselhos de gestão.
- 2012/ 1.3 - Implantar Corredores Verdes e o Mosaico de Unidades de Conservação da Orla e Maciços Litorâneos
- 2012/ 1.4 - Conservação e recuperação de recursos naturais
- 2012/ 1.5 - Construção, manutenção e melhorias da infra-estrutura
- 2012/ 1.6 - Estruturação das Unidades de Conservação para uso público
- 2012/ 2.1 - Desenvolver e implantar Projetos Ambientais de Integração Social, Cidadania e Meio Ambiente.
- 2012/ 2.2 - Reestruturar a Política de Educação Ambiental, viabilizando ações educativas em complementação a execução de projetos e intervenções da Prefeitura
- 2012/ 2.3 - Conscientizar as populações das bacias dos corpos hídricos quanto à necessidade de manutenção das condições ambientais e de drenagem dos mesmos.
- 2012/ 2.4 - Implantar programas de educação ambiental, vinculados à coleta seletiva e reciclagem do lixo
- 2012/ 2.5 - Promover ações de educação ambiental objetivamente direcionadas a conscientizar a população para a necessidade de evitar a ocupação irregular de áreas protegidas ou de interesse ambiental.
- 2012/ 2.6 - Retomada das ações da Agenda 21 no Município do Rio de Janeiro
- 2012/ 3.1 - Elaborar Diagnóstico Ambiental Preliminar da Cidade com ênfase nos seguintes tópicos:
  - 2012/ 3.1.1 - Mapa de conflitos e susceptibilidades e riscos ambientais para a cidade, identificando os pontos críticos e as possíveis soluções executivas
  - 2012/ 3.1.2 - Indicadores de qualidade ambiental para a tomada de decisão e divulgação junto à população
- 2012/ 3.2 - Consolidar e aumentar a eficácia e eficiência do Sistema Municipal de Controle e Licenciamento Ambiental, através da informatização dos procedimentos e da ampliação das ações de monitoramento e
- 2012/ 3.3 - Investir em ações de contenção da expansão urbana desordenada ou irregular em áreas protegidas ou passíveis de proteção, incluindo a possibilidade de monitoramento por georreferenciamento.
- 2012/ 3.4 - Desenvolver e implantar projetos que visem a redução de emissões de gases de efeito estufa na cidade do Rio de Janeiro.
- 2012/ 4.1 - Ampliar as ações de revegetação de áreas degradadas da Cidade, incluindo as faixas marginais e de nascentes de rios, mangues e restingas, priorizando a utilização de mão-de-obra de comunidades carentes
- 2012/5.1 - Desenvolver e implantar Projetos Ambientais que integrem o Programa Rio Capital da Bicicleta
- 2012/5.2 - Desenvolver e implantar Projetos Ambientais que integrem o Programa Rio Capital Verde