

**FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO EM 2014**

Posição: 30/12/2014

PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA ¹	DIRETRIZ CONSEMACE ²	ANDAMENTO				
						Situação Processual	Valores comprometido com aplicação de recursos em 2014 R\$	Valores Executados com aplicação de recursos em 2014 R\$	Início	Conclusão
Requalificação Ambiental e Reurbanização para implantação de ciclovia na estrada Santa Eugência em Santa Cruz - 19 RA - AP5 - FR 141	SMAC	150ª Reunião 01/11/11	7.422.301,70	1 e 3	5.2	Encerrado	662.615,96	662.615,96	01/01/2014	30/07/2014
Requalificação ambiental e Reurbanização da Avenida Padre Guilherme decaminada para implantação de ciclovia alimentadora de transportes de massa - ferroviário e BRS - Santa Cruz - FR 141	SMAC	150ª Reunião 01/11/11	4.783.195,48	1 e 3	5.2	Encerrado	3.248.616,89	3.248.616,89	01/01/2014	30/09/2014
Obras para Implantação de Ciclofaixa nas Ruas Tonelero e Poupeu Loureiro com execução e Recuperação de rotas cicláveis - Zona 30 Km, e da ciclofaixa da Rua Xavier da Silveira, V RA, AP 2.1	SMAC	154ª Reunião 04/07/12	1.014.051,84	1 e 3	5.1	Em execução	804.005,19	804.005,19	01/01/2014	30/03/2015
Obras para Implantação do corredor verde: rotas cicláveis e ciclofaixas ligando os Parques Naturais Municipais da Prainha, Marapendi e Chico Mendes às estações do BRT de Benvindo Moraes e terminal Recreio dos Bandeirantes - FR 144	SMAC	159ª Reunião 15/07/2013	1.397.348,52	1 e 3	5.1	Encerrado	1.255.139,52	1.255.139,52	01/01/2014	30/12/2014
Locação de veículos de apoio - pick ups - para o programa mutirão reflorestamento - Lote 2 e 3 - Aditivo de prorrogação FR144	SMAC	157ª Reunião 05/03/2013	1.702.800,00	1 e 3	4.1 5.2	Em execução	746.569,92	746.569,92	02/06/2013	18/05/2015
Locação de veículos de apoio - pick ups - para o programa mutirão reflorestamento FR113	SMAC	157ª Reunião 05/03/2013	2.207.969,28	1	4.1 5.2	Em execução	827.333,74	763.177,25	10/10/2013	09/10/2015
Gerenciamento Técnico e Apoio à operacionalização do monitoramento do Reflorestamento - FR 113	SMAC	158ª Reunião 28/05/2013	4.243.857,61	1 e 2	5.2 4.1	Em execução	1.337.480,90	1.337.480,90	19/05/2014	17/05/2016

**FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO EM 2014**

Posição: 30/12/2014


PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA ¹	DIRETRIZ CONSEMAC ²	ANDAMENTO				
						Situação Processual	Valores comprometido com aplicação de recursos em 2014 R\$	Valores Executados com aplicação de recursos em 2014 R\$	Início	Conclusão
Projeto de Desenvolvimento e Implantação de sistema Informatizado para Gestão e Monitoramento de Recuperação Ambiental (Apresentação original na 145ª Reunião) - FR 113	SMAC	150ª Reunião 01/11/11	301.855,07	1	4.1 5.2	Encerrado	177.474,75	7.153,26	02/01/2012	30/07/2014
Programa de Patrulha Ambiental (ECO CHATOS) - FR 144	SMAC	152ª Reunião 22/03/2012	5.532.911,44	2	3.2	Encerrado	1.759.026,19	1.759.026,19	21/09/2012	20/09/2014
Programa de Patrulha Ambiental (ECO CHATOS) - FR 144 - FR 113 Termo Aditivo Prorrogação	SMAC	162ª Reunião 24/07/2014	5.261.545,04	2	3.2	Em execução	687.631,06	687.631,06	21/09/2014	20/09/2016
Programa de Monitoramento da Qualidade das Areias das Praias do Município do Rio de Janeiro - Termo Aditivo Prorrogação - FR 113	SMAC	155ª Reunião 27/09/2012	1.092.529,87	2	3.1.2	Encerrado	639.358,11	639.358,11	09/11/2012	08/11/2014
Avaliação da Qualidade da Água da Lagoa Rodrigo de Freitas e dos Rios e Canais a ela ligados (24 meses)(1º Termo Aditivo Prorrogação por 24 meses) - FR 113 e 141	SMAC	160ª Reunião 09/10/2013	3.844.694,81	2	3.1.2	Em execução	1.801.955,19	1.801.955,19	07/12/2013	06/12/2015
Serviço de monitoramento da Cobertura vegetal e do uso das terras do Município do Rio de Janeiro - FR 113	SMAC	159ª Reunião 15/07/2013	931.320,39	2	4.1 5.2	Em execução	336.744,93	336.744,93	27/12/2013	26/12/2015
Programa Guardiões dos Rios - Convênio co ONG para gerenciamento, operacionalização e execução das ações - Prorrogação do Contrato(12m)- parte recursos LOA - FR 144-FR 313	SMAC	161ª Reunião 09/05/2014	4.734.756,73	2	2.3	Em execução	2.194.573,94	2.194.573,94	27/04/2014	26/04/2016
TOTAL							16.478.526,29	16.244.048,31		

**FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO EM 2014**

Posição: 30/12/2014

PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA ¹	DIRETRIZ CONSEMAC ²	ANDAMENTO				
						Situação Processual	Valores comprometido com aplicação de recursos em 2014 R\$	Valores Executados com aplicação de recursos em 2014 R\$	Início	Conclusão

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM 2014 (Inicial)	R\$	16.878.709,00
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS	R\$	2.432.932,00
TOTAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM 2014	R\$	19.311.641,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS	R\$	16.478.526,29
SALDO	R\$	2.833.114,71



OBS.: * Processo aguardando realocação de recursos no Programa de Trabalho e/ou Natureza de Despesa adequados ao projeto em questão

LEGENDAS

¹ENQUADRAMENTO FCA

- 1 - Recuperação e Restauração ambiental
- 2 - Prevenção de Danos ao Meio Ambiente
- 3 - Educação Ambiental

²DIRETRIZES CONSEMAC

- 2014/ 1.1 - Desenvolver e implantar o Sistema Municipal de Unidades de Conservação, buscando a adequação das unidades existentes e sua gestão sustentável
- 2014/ 1.2 - Elaboração dos planos de manejo e a formação e qualificação dos conselhos de gestão.
- 2014/ 1.3 - Implantar Corredores Verdes e o Mosaico de Unidades de Conservação da Orla e Maciços Litorâneos
- 2014/ 1.4 - Conservação e recuperação de recursos naturais
- 2014/ 1.5 - Construção, manutenção e melhorias da infra-estrutura
- 2014/ 1.6 - Estruturação das Unidades de Conservação para uso público
- 2014/ 2.1 - Desenvolver e implantar Projetos Ambientais de Integração Social, Cidadania e Meio Ambiente.
- 2014/ 2.2 - Reestruturar a Política de Educação Ambiental, viabilizando ações educativas em complementação a execução de projetos e intervenções da Prefeitura
- 2014/ 2.3 - Conscientizar as populações das bacias dos corpos hídricos quanto à necessidade de manutenção das condições ambientais e de drenagem dos mesmos.
- 2014/ 2.4 - Implantar programas de educação ambiental, vinculados à coleta seletiva e reciclagem do lixo
- 2014/ 2.5 - Promover ações de educação ambiental objetivamente direcionadas a conscientizar a população para a necessidade de evitar a ocupação irregular de áreas protegidas ou de interesse ambiental.
- 2014/ 2.6 - Retomada das ações da Agenda 21 no Município do Rio de Janeiro
- 2014/ 3.1 - Elaborar Diagnóstico Ambiental Preliminar da Cidade com ênfase nos seguintes tópicos:
 - 2014/ 3.1.1 - Mapa de conflitos e susceptibilidades e riscos ambientais para a cidade, identificando os pontos críticos e as possíveis soluções executivas
 - 2014/ 3.1.2 - Indicadores de qualidade ambiental para a tomada de decisão e divulgação junto à população
- 2014/ 3.2 - Consolidar e aumentar a eficácia e eficiência do Sistema Municipal de Controle e Licenciamento Ambiental, através da informatização dos procedimentos e da ampliação das ações de monitoramento e
- 2014/ 3.3 - Investir em ações de contenção da expansão urbana desordenada ou irregular em áreas protegidas ou passíveis de proteção, incluindo a possibilidade de monitoramento por georreferenciamento.
- 2014/ 3.4 - Desenvolver e implantar projetos que visem a redução de emissões de gases de efeito estufa na cidade do Rio de Janeiro.
- 2014/ 4.1 - Ampliar as ações de revegetação de áreas degradadas da Cidade, incluindo as faixas marginais e de nascentes de rios, mangues e restingas, priorizando a utilização de mão-de-obra de comunidades carentes
- 2014/5.1 - Desenvolver e implantar Projetos Ambientais que integrem o Programa Rio Capital da Bicicleta
- 2014/5.2 - Desenvolver e implantar Projetos Ambientais que integrem o Programa Rio Capital Verde