

**FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO EM 2015**

Posição: 30/05/2015


PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA <sup>1</sup>	DIRETRIZ CONSEMAC <sup>2</sup>	ANDAMENTO				
						Situação Processual	Valores comprometido com aplicação de recursos em 2015 R\$	Valores Executados com aplicação de recursos em 2015 R\$	Início	Conclusão
Implantação do setor CAPIVARA no Parque Natural Municipal da Barra da Tijuca - Nelson Mandela - FR 344 e 313	SMAC	166ª Reunião 13/05/2015	10.892.313,08	1	1.5	Licitação	7.356.220,61	-	-	-
Locação de veículos de apoio - pick ups - para o programa mutirão reflorestamento - Lote 2 e 3 - Aditivo de prorrogação FR144	SMAC	157ª Reunião 05/03/2013	1.702.800,00	1 e 3	4.1 5.2	Encerrado	326.370,00	216.738,46	02/06/2013	18/05/2015
Locação de veículos de apoio - pick ups - para o programa mutirão reflorestamento FR113	SMAC	157ª Reunião 05/03/2013	2.207.969,28	1	4.1 5.2	Em execução	716.123,33	248.740,95	10/10/2013	09/10/2015
Gerenciamento Técnico e Apoio à operacionalização do monitoramento do Reflorestamento - FR 113	SMAC	158ª Reunião 28/05/2013	4.243.857,61	1 e 2	5.2 4.1	Em execução	2.151.408,71	749.758,70	19/05/2014	17/05/2016
Manutenção do Reflorestamento da Serra do Lameirão FR 113 e 100	SMAC	164ª Reunião 06/03/2015	2.555.040,81	1 e 2	5.2	Em execução	1.645.601,68	554.848,96	06/03/2015	22/08/2016
Recomposição Manutenção do Reflorestamento do Bloco 1 da Macrobacia de Jacarepaguá- FR113 e 100	SMAC	164ª Reunião 06/03/2015	1.476.168,76	1 e 2	5.2	Em execução	963.645,77	308.290,06	06/03/2015	22/08/2016
Manutenção do Reflorestamento - Araticum - Bloco III da Macrobacia de Jacarepaguá- FR 100 e 113	SMAC	164ª Reunião 06/03/2015	1.935.071,07	1 e 2	5.2	Em execução	1.342.502,27	229.087,33	06/03/2015	22/08/2016

**FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO EM 2015**

Posição: 30/05/2015

PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA <sup>1</sup>	DIRETRIZ CONSEMAC <sup>2</sup>	ANDAMENTO				
						Situação Processual	Valores comprometido com aplicação de recursos em 2015 R\$	Valores Executados com aplicação de recursos em 2015 R\$	Início	Conclusão
Programa de Patrulha Ambiental ( ECO CHATOS) - FR 144 - FR 113 Termo Aditivo Prorrogação Fr 144	SMAC	162ª Reunião 24/07/2014	5.261.545,04	2	3.2	Em execução	2.415.573,17	947.334,56	21/09/2014	20/09/2016
Programa de Monitoramento da Qualidade das Areias das Praias do Município do Rio de Janeiro - Termo Aditivo Prorrogação - FR 144	SMAC	164ª Reunião 06/03/2015	567.809,07	2	3.1.2	Em execução	567.809,07	152.022,24	09/11/2014	08/11/2015
Programa de Monitoramento da Qualidade das Areias das Praias do Município do Rio de Janeiro- FR 144	SMAC	165ª Reunião 17/04/2015	2.521.725,53	2	3.1.2	Licitação	163.912,16	-	-	-
Avaliação da Qualidade da Água da Lagoa Rodrigo de Freitas e dos Rios e Canais a ela ligados (24 meses)( 1º Termo Aditivo Prorrogação por 24 meses) - FR 144 e 141	SMAC	160ª Reunião 09/10/2013	3.844.694,81	2	3.1.2	Em execução	1.755.743,96	614.581,58	21/09/2014	20/09/2016
Serviço de monitoramento da Cobertura vegetal e do uso das terras do Município do Rio de Janeiro - FR 113 e 144	SMAC	159ª Reunião 15/07/2013	931.320,39	2	4.1 5.2	Em execução	448.419,61	80.590,70	27/12/2013	26/12/2015
Manutenção e Operação da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar e de Meteorologia da Cidade do Rio de Janeiro - FR 144,141 e 100	SMAC	164ª Reunião 06/03/2015	4.677.911,44	1 e 2	3.1.2	Em execução	3.416.590,11	1.079.254,84	06/03/2015	31/03/2016
<b>TOTAL</b>							<b>23.269.920,45</b>	<b>5.181.248,38</b>		

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM 2015 (Inicial)	R\$	27.541.001,68
INCORPORAÇÃO DE RECURSOS	R\$	-
<b>TOTAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM 2015</b>	<b>R\$</b>	<b>27.541.001,68</b>
APLICAÇÃO DE RECURSOS	R\$	23.269.920,45
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2/3 4.271.081,23</b>



**FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO EM 2015**

Posição: 30/05/2015

PROJETO	ÓRGÃO EXECUTOR	Nº DA REUNIÃO E DATA DA APROVAÇÃO	VALOR AUTORIZADO	ENQUADRAMENTO FCA <sup>1</sup>	DIRETRIZ CONSEMAM <sup>2</sup>	ANDAMENTO				
						Situação Processual	Valores comprometido com aplicação de recursos em 2015 R\$	Valores Executados com aplicação de recursos em 2015 R\$	Início	Conclusão

**LEGENDAS**

**<sup>1</sup>ENQUADRAMENTO FCA**

- 1 - Recuperação e Restauração ambiental
- 2 - Prevenção de Danos ao Meio Ambiente
- 3 - Educação Ambiental

**<sup>2</sup>DIRETRIZES CONSEMAM**

- 2015/ 1.1 - Desenvolver e implantar o Sistema Municipal de Unidades de Conservação, buscando a adequação das unidades existentes e sua gestão sustentável
- 2015/ 1.2 - Elaboração dos planos de manejo e a formação e qualificação dos conselhos de gestão.
- 2015/ 1.3 - Implantar Corredores Verdes e o Mosaico de Unidades de Conservação da Orla e Maciços Litorâneos
- 2015/ 1.4 - Conservação e recuperação de recursos naturais
- 2015/ 1.5 - Construção, manutenção e melhorias da infra-estrutura
- 2015/ 1.6 - Estruturação das Unidades de Conservação para uso público
- 2015/ 2.1 - Desenvolver e implantar Projetos Ambientais de Integração Social, Cidadania e Meio Ambiente.
- 2015/ 2.2 - Reestruturar a Política de Educação Ambiental, viabilizando ações educativas em complementação a execução de projetos e intervenções da Prefeitura
- 2015/ 2.3 - Conscientizar as populações das bacias dos corpos hídricos quanto à necessidade de manutenção das condições ambientais e de drenagem dos mesmos.
- 2015/ 2.4 - Implantar programas de educação ambiental, vinculados à coleta seletiva e reciclagem do lixo
- 2015/ 2.5 - Promover ações de educação ambiental objetivamente direcionadas a conscientizar a população para a necessidade de evitar a ocupação irregular de áreas protegidas ou de interesse ambiental.
- 2015/ 2.6 - Retomada das ações da Agenda 21 no Município do Rio de Janeiro
- 2015/2.7 - Estabelecer e implantar projetos que tenham como objetivo a divulgação dos trabalhos executados no plenário e nas câmaras do CONSEMAM;
- 2015/ 3.1 - Elaborar Diagnóstico Ambiental Preliminar da Cidade com ênfase nos seguintes tópicos:
  - 2015/ 3.1.1 - Mapa de conflitos e susceptibilidades e riscos ambientais para a cidade, identificando os pontos críticos e as possíveis soluções executivas
  - 2015/ 3.1.2 - Indicadores de qualidade ambiental para a tomada de decisão e divulgação junto à população
- 2015/ 3.2 - Consolidar e aumentar a eficácia e eficiência do Sistema Municipal de Controle e Licenciamento Ambiental, através da informatização dos procedimentos e da ampliação das ações de monitoramento e
- 2015/ 3.3 - Investir em ações de contenção da expansão urbana desordenada ou irregular em áreas protegidas ou passíveis de proteção, incluindo a possibilidade de monitoramento por georreferenciamento.
- 2015/ 3.4 - Desenvolver e implantar projetos que visem a redução de emissões de gases de efeito estufa na cidade do Rio de Janeiro.
- 2015/3.5 - Estabelecer e implantar projetos que atendam à infraestrutura organizacional do CONSEMAM;
- 2015/ 4.1 - Ampliar as ações de revegetação de áreas degradadas da Cidade, incluindo as faixas marginais e de nascentes de rios, mangues e restingas, priorizando a utilização de mão-de-obra de comunidades carentes
- 2015/5.1 - Desenvolver e implantar Projetos Ambientais que integrem o Programa Rio Capital da Bicicleta
- 2015/5.2 - Desenvolver e implantar Projetos Ambientais que integrem o Programa Rio Capital Verde