

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS**

**AVISO DE ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO
nº 01/2017 - OCUPAÇÃO CULTURAL DO TERREIRÃO DO SAMBA EM
PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA**

PROCESSO: 12/001.346/2017

Comunicamos a alteração da data de divulgação e publicação do resultado de avaliação dos estudos técnicos para 11/09/2017, conforme cronograma a seguir:

1ª Fase. Conhecimento e apresentação de estudos técnicos.

Publicação e conhecimento do edital.	27/07/2017
Prazo para requerimento de autorização para Estudo Técnico.	De 27/07 a 09/08/2017
Encerramento do prazo para pedido de informações.	02/08/2017
Encerramento do prazo para entrega de estudo técnico (15 dias).	24/08/2017
Divulgação e Publicação do resultado de avaliação dos estudos técnicos.	11/09/2017

2ª Fase. Recebimento e classificação das propostas de ocupação e patrocínio.

Audiência pública de recebimento e abertura das propostas. Entrega até às 15h. Abertura às 16h	12/09/2017
Publicação do resultado da classificação e divulgação do vencedor.	15/09/2017
Homologação e adjudicação. Convocação do vencedor.	25/09/2017
Encerramento do prazo para a assinatura do termo.	05/10/2017

O Edital e seus anexos podem ser retirados no sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Cultura no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/web/smc>. As dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone 2976-2542 ou pelo correio eletrônico coordenacaoequipamento.cultura@gmail.com.